



## **Project beschrijving Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre.**

1-2-2022

### **Project gegevens in Ghana**

Contactpersoon:

Adres:

Telefoon

Projectgebouw

GoodWorldGhana ltd, not-for-profit foundation

Adwoa Kuffour, managing director

17 block U Kwadaso North Kumasi

00233 20 814 9411

Kokobeng, 25 km ten Z-O van Kumasi

### **1) Beschrijving van het project.**

Het project 'Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre' is een vervolg op het project 'SMILE in transition' uit 2017. In dat project werden de faciliteiten van SMILE sterk verbeterd en werden onderwijsinhoudelijke aspecten zoals het vernieuwen en uitbreiden van de leermiddelen, bijscholing van leerkrachten, en een computerlokaal gerealiseerd. Over het project is verslag gedaan in de Eindrapportage 'SMILE' in Transition<sup>1</sup>. Mede dankzij dat project is SMILE nu professioneler en succesvoller. Inmiddels is het leerlingenaantal gegroeid van 95 (eind 2017) naar 305 leerlingen begin 2022. Er zijn 12 leerkrachten.

Voor informatie over de achtergrond en het ontstaan van SMILE wordt verwezen naar de bijlage.

Sinds 2021 is de school officieel geregistreerd als 'private school'. Behalve dat deze registratie een geruststellende erkenning voor de ouders is, geeft het ook nieuwe mogelijkheden en verplichtingen. De Ghanese overheid stimuleert bij privé scholen een systeem dat vergelijkbaar is met de 'Brede school' in Nederland. Dus opvang en onderwijs van 1 tot 15 jaar. De Ghanese overheid wil dat SMILE de leerlingen de mogelijkheid biedt na de Primary School nog 3 jaar door te gaan met de Junior Secondary School. Het bestuur van SMILE wil dat ook graag

Om dat te kunnen realiseren moet de school uitbreiden. Omdat de doorloop van de Junior Secondary School 3 leerling-jaren betekent, betekent dit een fysieke uitbreiding van 3 lokalen met eigen sanitair. De klassen hebben zo'n 20-25 leerlingen. Met het aantal kinderen dat nu op de Primary School zit verwacht de schoolleiding een A en B klas te kunnen vullen. De uitbreiding dient daarmee 6 lokalen, wc's, een bibliotheek, lerarenkamer en 2 kantoortjes te omvatten.

Het schoolbestuur heeft overleg gehad met de lokale bank. De mogelijkheid van een lening ter financiering van de bouw is besproken.

De bank heeft aangegeven een financiering te willen verstrekken onder de voorwaarde dat SMILE zelf voor de financiering van de eerste fase van de bouw zorgt.

Het schoolbestuur heeft deze uitkomst voorgelegd aan de ouderraad (PTA). De ouders zijn enthousiast en zijn bereid iedere maand een extra schoolbijdrage te betalen waarmee de start kan worden gerealiseerd. De ouders zijn al een aantal maanden aan het sparen.

---

1 Eindrapportage 'SMILE' in Transition, Den Bosch, februari 2019



## Plan van aanpak en begroting.

Een architect heeft inmiddels ontwerptekeningen gemaakt alsmede een begroting.

De kostenraming voor 6 lokalen, wc's, een bibliotheek, lerarenkamer en 2 kantoortjes bedraagt 130.000 Ghanese Cedis. Dat is omgerekend € 18.500,- .

Het schoolbestuur wil de uitbreiding in twee fasen realiseren omdat het totale bedrag in één keer hun draagkracht overstijgt.

Het plan is daarmee als volgt:

Bouwkosten eerste fase, te realiseren in 2022:	€ 9.250,-
Onvoorzien	€ 750,-
<u>Inrichting en schoolmiddelen</u>	<u>€ 700,-</u>
Totaal	€ 10.700,-

Dekking:

Lening bank (*):	€ 4.275,-
Bijdrage ouders (**):	€ 1.425,-
<u>Donatie GoedWerkGhana</u>	<u>€ 5.000,-</u>
Totaal	€ 10.700,-

(\* ) De bank is akkoord gegaan met de lening.

(\*\* ) Reeds gespaard.

Bouwkosten tweede fase, te realiseren in 2023:	€ 9.250,-
Onvoorzien	€ 750,-
<u>Inrichting en schoolmiddelen</u>	<u>€ 700,-</u>
Totaal	€ 10.700,-

Dekking:

Lening bank (*):	€ 4.275,-
<u>Te werven fondsen</u>	<u>€ 6.425,-</u>
Totaal	€ 10.700,-

Op basis van de huidige gegevens wordt nu door de architect een bouwplan plus begroting uitgewerkt voor de eerste fase. Als bouwplan en begroting gereed zijn en de vergunningen zijn verleend, kan de bouw met lokale aannemers starten.

Risicofactoren:

- De aflossingsmogelijkheden van de ouders: De aflossing van de lening plus rente zal uit een verhoogde ouderbijdrage moeten komen. Bij een leenbedrag van € 4.275,- (30.000 Ghanese Cedis), een rente van 12 % en een aflossingsperiode van 12 maanden bedraagt de extra benodigde ouderbijdrage 10 Cedis per maand. Dat is 10 % extra ten opzichte van de huidige bijdrage. Niet alle ouders zullen dat kunnen betalen;
- De financiering van de tweede fase is nog onzeker. Daardoor zou het langer kunnen duren voordat deze gerealiseerd kan worden.



## **2) Financiering tweede fase**

Voor de financiering van de tweede fase van de bouw moet verdere actie worden ondernomen. De mogelijkheden voor financiering vanuit de Ghanese overheid zijn onderzocht door GoodWorldGhana. Helaas heeft dat geen positief resultaat opgeleverd.

Vanuit Nederland zal GoedWerkGhana zich actief inzetten om donateurs te vinden.

## **3) Verantwoording en garanties**

De donatie vanuit GoedWerkGhana voor de eerste fase zal in etappes worden verstrekt, gelijk oplopend met de vordering van de bouw.


Als voorwaarde voor de eerste verstrekking is door het bestuur van GoedwerkGhana gesteld dat het afschriften ontvangt van bouwplan, begroting en vergunningen.

Via regelmatig contact zal Harry van Heerik, verbonden aan GoedWerkGhana, zicht houden over de voortgang en het bestuur van GoedWerkGhana adviseren over de beschikbaarstelling van de middelen.



## Bijlage. Achtergrond en ontstaan SMILE

'**SMILE**' is een voorziening die kinderdagopvang en basisonderwijs biedt. Deze voorziening is in 2008 opgestart door de plaatselijke bevolking van Kokobeng met ondersteuning van Nederlandse vrijwilligers en sinds 2014 geheel zelfstandig. '**SMILE**' wordt beheerd en bestuurd door GoodWorldGhana, een lokale stichting in Kokobeng. Het plaatsje Kokobeng ligt zo'n 25 km ten zuidoosten van de stad Kumasi (zie kaart).



'**SMILE**' is ontstaan vanuit de behoefte van de rurale community rondom Kumasi om dagopvang te bieden aan hun jonge kinderen, zodat de vrouwen op het land kunnen werken zonder hun kinderen op de rug mee te moeten dragen of de iets ouderen mee te laten werken. Door kinderdagopvang en onderwijs profiteren vooral de kinderen hiervan. Zij hebben hierdoor betere ontwikkelingsmogelijkheden, onderwijs en sociale contacten.

Het '**SMILE**' gebouw in Kokobeng is met steun van een aantal Europese vrijwilligers (en sponsoring vanuit Nederland) door de gemeenschap zelf in 2008 gebouwd. De activiteiten in de eerste jaren betroffen vooral kinderopvang, leerwerkprojecten met jongeren en opvoedingsondersteuning. Ook de kinderdagopvang is van het begin af aan, met ondersteuning van goed opgeleide internationale vrijwilligers, door de lokale gemeenschap zelf verzorgd.

Om gelden en sponsoren te werven voor het '**SMILE**'-project is in 2010 in Nederland Stichting Goed Werk Ghana opgericht. De stichting heeft als belangrijkste doelstelling het bieden van mogelijkheden voor de verbetering van de levensomstandigheden in Ghana en in het bijzonder de omgeving van Kumasi in het Ashantigebied. De belangen van kinderen, jongeren en vrouwen krijgen de primaire aandacht en in de verbetering van de levensomstandigheden staat duurzaamheid voorop. Dat wil zeggen dat projecten zichzelf na oplevering in stand moeten kunnen houden en dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van lokale materialen en middelen.

Via Stichting Goed Werk Ghana zijn in de afgelopen jaren financiële middelen geworven om het '**SMILE**'-project verder te kunnen uitbouwen. Sponsoren waren onder andere: Cordaid, Hivos, Dr. Hofstee Stichting, Debman Foundation, Het Leye Fonds, St. Cristine Bader, bijdragen van particulieren en recent de Stichting Rickelman van Erp.



Tussen 2014 en 2015 is SMILE geheel verzelfstandigd en sindsdien is de staf volledig Ghanees. Alle jaarlijkse kosten worden gedekt uit de bijdragen van de ouders.

De leerwerkprojecten zijn na het opleiden van een achttal meisjes afgerond en de kinderdagopvang is op verzoek van de ouders uitgegroeid tot een basisschool. Deze basisschool is door de lokale overheid officieel erkend als privéschool en heeft in de omgeving een goede reputatie. Momenteel draait de school op eigen kracht van de ouders en zonder verdere fondsen.

Per 1-1-2022 heeft de school ruim 300 leerlingen en zijn er 12 leerkrachten, een kokkin, een chauffeur, conciërge en een parttime manager.